

Ogłoszenie o wykonaniu umowy
Roboty budowlane
Rozbudowa drogi powiatowej nr 1918G Wygoda Łączyńska - Chmielno na odcinku Chmielno - Lipowiec

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

- 1.1.) Nazwa zamawiającego: POWIAT KARTUSKI
- 1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 191674865
- 1.4.) Adres zamawiającego
- 1.4.1.) Ulica: ul. Dworcowa 1
- 1.4.2.) Miejscowość: Kartuzy
- 1.4.3.) Kod pocztowy: 83-300
- 1.4.4.) Województwo: pomorskie
- 1.4.5.) Kraj: Polska
- 1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL634 - Gdański
- 1.4.7.) Numer telefonu: 58 380-21-76
- 1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: wiolettaklamrowska@kartuskipowiat.pl
- 1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: <https://bip.kartuskipowiat.pl>
- 1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

- 2.1.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-5716eaa1-f09b-11ed-9355-06954b8c6cb9
- 2.2.) Numer ogłoszenia: 2024/BZP 00671036
- 2.3.) Wersja ogłoszenia: 01
- 2.4.) Data ogłoszenia: 2024-12-23

SEKCJA III – PODSTAWOWE INFORMACJE O POSTĘPOWANIU W WYNIKU KTÓREGO ZOSTAŁA ZAWARTA UMOWA

- 3.1.) Charakter zamówienia:
- Zamówienie klasyczne - od 130 000 zł, ale o wartości mniejszej niż progi unijne
- 3.2.) Zamówienie było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu albo ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy w BZP lub Dz. Urz. UE: Tak
- 3.2.1.) Numer ogłoszenia w BZP lub Dz. Urz. UE: 2023/BZP 00213532
- 3.3.) Czy zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej:
- Nie
- 3.5.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną:
- Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy
- 3.6.) Rodzaj zamówienia:
- Roboty budowlane
- 3.7.) Nazwa zamówienia:
- Rozbudowa drogi powiatowej nr 1918G Wygoda Łączyńska - Chmielno na odcinku Chmielno - Lipowiec
- 3.8.) Krótki opis przedmiotu zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest rozbudowa drogi powiatowej nr 1918G Wygoda Łączyńska – Chmielno na odcinku

Chmielno – Lipowiec.

2. Zakres robót obejmuje:

- 1) zdjęcie humusu,
- 2) budowa przepustów,
- 3) budowa zbiorników retencyjno -infiltracyjne,
- 4) budowa rowów drogowych w tym umocnienie skarp i dna,
- 5) budowa kanalizacji deszczowej,
- 6) budowa ścian oporowych z elementów betonowych typu L wg pzt i profilu podłużnego i przekroju poprzecznego wraz z odwodnieniem,
- 7) budowa ogrodzeń na skarpie, ścianki oporowej z siatki na słupkach wg pzt i profilu,
- 8) wycinka drzew,
- 9) przebudowa wodociągu,
- 10) przebudowa kabla telekomunikacyjnego na całym odcinku,
- 11) przebudowa zabezpieczeń kabla energetycznego wzdłuż drogi rurą dwudzielną,
- 12) rozbiórka istniejącej nawierzchni,
- 13) budowa kanału technologicznego,
- 14) budowa konstrukcji nawierzchni drogi wraz ze wzmocnieniem podłoża,
- 15) budowa zjazdów indywidualnych i publicznych,
- 16) wykonanie nasadzeń drzew.

3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1 do SWZ. Załączony przedmiar robót stanowi charakter pomocniczy.

3.9.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

3.10.) Dodatkowy kod CPV:

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

45232000-2 - Roboty pomocnicze w zakresie rurociągów i kabli

45233000-9 - Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg

45233140-2 - Roboty drogowe

45233290-8 - Instalowanie znaków drogowych

45231300-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków

45232300-5 - Roboty budowlane i pomocnicze w zakresie linii telefonicznych i ciągów komunikacyjnych

45231600-1 - Roboty budowlane w zakresie budowy linii komunikacyjnych

45232310-8 - Roboty budowlane w zakresie linii telefonicznych

45232332-8 - Telekomunikacyjne roboty dodatkowe

45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

45230000-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu

45231000-5 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii energetycznych

45233100-0 - Roboty w zakresie budowy autostrad, dróg

45233200-1 - Roboty w zakresie różnych nawierzchni

SEKCJA IV – PODSTAWOWE INFORMACJE O ZAWARTEJ UMOWIE

4.1.) Data zawarcia umowy: 2023-07-25

4.2.) Okres realizacji zamówienia:
15 miesiące

4.3.) Dane wykonawcy, z którym zawarto umowę:

4.3.1.) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia (w przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia – dotyczy pełnomocnika, o którym mowa w art. 58 ust. 2 ustawy): Kruszywo Sp. z o.o.

4.3.2.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 8411348795

4.3.3.) Ulica: Długa 4B

4.3.4.) Miejscowość: Linia

4.3.5.) Kod pocztowy: 84-223

4.3.6.) Województwo: pomorskie

4.3.7.) Kraj: Polska

4.4.) Wartość umowy: 11451344,29 PLN

4.5.) Numer ogłoszenia o wyniku postępowania zamieszczonego w BZP lub numer ogłoszenia o udzieleniu zamówienia opublikowanego w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej: 2023/BZP 00366176/01

SEKCJA V PRZEBIEG REALIZACJI UMOWY

5.1.) Czy umowa została wykonana: Tak

5.2.) Termin wykonania umowy: 2024-11-25

5.3.) Czy umowę wykonano w pierwotnie określonym terminie: Nie

5.4.) Informacje o zmianach umowy

5.4.1.) Liczba zmian: 4

5.4.2.) Numer zmiany: 1

5.4.3.) Podstawa prawna zmiany:

art. 455 ust. 2 ustawy

5.4.4.) Przyczyny dokonania zmian:

W związku z koniecznością rozszerzenia wykonania zakresu umowy o wykonanie robót dodatkowych, nie wskazanych w dokumentacji projektowej, których potrzebę wykonania stwierdzono na etapie realizacji robót budowlanych

5.4.5.) Krótki opis zamówienia po zmianie:

Zakres zamówienia został rozszerzony o roboty dodatkowe, polegające na wycince drzew i krzewów w pasie drogowym zgodnie z wystąpieniem Wykonawcy nr WW/01/KS/2023.

5.4.6.) Wartość zmiany: 54228,24

5.4.7.) Kod waluty: PLN

5.4.8.) Wzrost ceny w związku ze zmianą umowy/umowy ramowej: Tak

5.4.2.) Numer zmiany: 2

5.4.3.) Podstawa prawna zmiany:

art. 455 ust. 2 ustawy

5.4.4.) Przyczyny dokonania zmian:

W związku z koniecznością rozszerzenia wykonania zakresu umowy o wykonanie robót dodatkowych związanych z koniecznością wymiany gruntów ze względu na odmienne warunki gruntowe niż wynikające z dokumentacji projektowej, których potrzebę wykonania stwierdzono na etapie realizacji robót budowlanych

5.4.5.) Krótki opis zamówienia po zmianie:

Zakres zamówienia został rozszerzony o roboty dodatkowe, polegające na dodatkowej wymianie gruntu zgodnie z tabelą. Rozliczenie za wykonane roboty nastąpi powykonawczo na podstawie cen jednostkowych podanych w tabeli oraz określeniu faktycznie wykonanych robót potwierdzonych przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

5.4.6.) Wartość zmiany: 809568,17

5.4.7.) Kod waluty: PLN

5.4.8.) Wzrost ceny w związku ze zmianą umowy/umowy ramowej: Tak

5.4.2.) Numer zmiany: 3

5.4.3.) Podstawa prawna zmiany:

art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy

5.4.4.) Przyczyny dokonania zmian:

W związku z koniecznością wydłużenia terminu realizacji umowy z przyczyn obiektywnych niezależnych od Wykonawcy

5.4.5.) Krótki opis zamówienia po zmianie:

Dokonano zmiany terminu realizacji zamówienia w ten sposób, że termin realizacji przedmiotu Umowy, określono na 16 miesięcy od dnia jej zawarcia, natomiast zakończenie całości robót budowlanych i zgłoszenie przez Wykonawcę gotowości do odbioru końcowego nastąpi w terminie 15 miesięcy od daty podpisania Umowy.

5.4.6.) Wartość zmiany: 0

5.4.7.) Kod waluty: PLN

5.4.8.) Wzrost ceny w związku ze zmianą umowy/umowy ramowej: Nie

5.4.2.) Numer zmiany: 4

5.4.3.) Podstawa prawna zmiany:

art. 455 ust. 2 ustawy

5.4.4.) Przyczyny dokonania zmian:

W związku z koniecznością rozszerzenia wykonania zakresu umowy o wykonanie robót dodatkowych, których potrzebę wykonania stwierdzono na etapie realizacji robót budowlanych

5.4.5.) Krótki opis zamówienia po zmianie:

Zakres zamówienia został rozszerzony o roboty dodatkowe, określone w załączniku nr 1 do Aneksu nr 4 - zestawienie różnicowe zmian projektowych - Prace dodatkowe/zaniechane

5.4.6.) Wartość zmiany: 379353,16

5.4.7.) Kod waluty: PLN

5.4.8.) Wzrost ceny w związku ze zmianą umowy/umowy ramowej: Tak

5.5.) Łączna wartość wynagrodzenia wypłacona z tytułu zrealizowanej umowy: 11884925,69 PLN

5.6.) Czy umowa została wykonana należycie: Tak

5.7.) Podczas realizacji zamówienia zamawiający kontrolował przewidziane w zawartej umowie wymagania:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VI INFORMACJE DODATKOWE

W związku z uwarunkowaniami finansowymi płatność za Aneks nr 2 nastąpi w pierwszym kwartale 2025 r.