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Załącznik nr 5
do Zaproszenia do składania ofert 
z dnia …………….2024 r.
Harmonogram realizacji prac
	Lp.
	Rodzaj zadania
	Termin realizacji prac/uwagi

	1
	
Pobranie materiałów do prac geodezyjnych z Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej lub za pośrednictwem Wydziału Rolnictwa i Ochrony Środowiska 
-----------------------------------------------------------------------------------
Wykonanie projektów uproszczonych planów urządzania lasu, wraz z mapami gospodarczymi i dodatkowymi, odrębnymi dokumentami tj.: ”Wykazami działek, w obrębie których występują grunty ujawnione w ewidencji  gruntów jako las, a niespełniające kryterium powierzchniowego 0,1 ha” – odrębnie dla Gminy Przodkowo i Gminy Sierakowice, z wyłączeniem obrębu Załakowo –  przesłanie do wstępnej weryfikacji do Starosty;  
Wystąpienie do Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Gdańsku o uzgodnienie projektów UPUL w zakresie ochrony przeciwpożarowej.

	
Wykonawca przekaże sołtysom miejscowości objętych pracami ogłoszenie o terminach taksowania lasów w terenie.
/potwierdzona przez sołtysa kopia ogłoszenia zostanie przekazana do Starosty/

do 5 miesięcy od podpisania umowy
---------------------------------------------------
do 6 miesięcy od podpisania umowy

	2
	
Przedłożenie Nadleśniczemu Nadleśnictwa Kartuzy projektów UPUL, celem ich zaopiniowania.
----------------------------------------------------------------------------------------
Wystąpienie do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku i Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Gdańsku o odstąpienie od strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektów UPUL, a w przypadku konieczności – wykonanie prognozy oddziaływania na środowisko oraz współpraca ze Starostą, przeprowadzającym strategiczną ocenę oddziaływania na środowisko;
wystąpienie do w/w Organów o uzgodnienie dokumentacji urządzeniowej.
	
Kopie wystąpień Wykonawca przekazuje na bieżąco do Starosty



Ostateczne, pozytywne uzgodnienia/opinie od organów/instytucji 
otrzymuje również Starosta




[bookmark: _GoBack]do 8 miesięcy od podpisania umowy

	3
	Uwzględnienie uwag wniesionych przez organy uzgadniające i opiniujące.
	

	4
	Złożenie we właściwym Urzędzie Gminy, celem wyłożenia do publicznej wiadomości, sporządzonych projektów uproszczonych planów urządzania lasu; przygotowanie wraz z gminą imiennych zawiadomień /Wykonawca przekazuje listę adresową, wymaganą treść zawiadomienia/
	

	5
	Wyłożenie projektów UPUL; zaplanowanie dni przyjmowania w Urzędzie Gminy zainteresowanych właścicieli lasów przez przedstawiciela Wykonawcy; 
Okres przyjmowania wniosków i zastrzeżeń upływa 30-tego dnia od ostatniego dnia wyłożenia projektów UPUL.
------------------------------------------------------------------------------------
Wstępne rozpatrzenie - na bieżąco - wszystkich złożonych wniosków i zastrzeżeń do projektów uproszczonych planów urządzenia lasu; niezwłoczne przygotowanie i przesłanie Staroście materiałów niezbędnych do wydania decyzji w sprawie uznania lub nieuznania zastrzeżeń i wniosków.
	Dopilnowanie, aby gmina na bieżąca przesyłała składane wnioski i zastrzeżenia właścicieli do starosty /kopia do wykonawcy/ 

Dostarczenie staroście zaświadczenia  właściwego Wójta Gminy o terminie wyłożenia projektów UPUL
do 13 miesięcy od podpisania umowy


do 15 miesięcy od podpisania umowy

	6
	Przedłożenie Staroście do akceptacji ostatecznej wersji uproszczonych planów urządzania lasu oraz dokumentów odrębnych.
	

	7
	Sporządzenie i przedłożenie Staroście zaakceptowanej, ostatecznej wersji uproszczonych planów urządzania lasu /uzgodnionych przez Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Gdańsku, Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku i Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego oraz uwzględniających opinię Nadleśniczego/, w 4 egzemplarzach papierowych wraz z mapami gospodarczymi i w 4 egzemplarzach wersji elektronicznej, na elektronicznych nośnikach danych, dołączonych do każdego egzemplarza dokumentacji /mapy 4 egz. w wersji PDF; dla Nadleśnictwa dodatkowo także w formacie shp lub innym wcześniej uzgodnionym z Nadleśnictwem/ oraz ostatecznych wersji dokumentów odrębnych.
Ponadto, wersja dokumentacji bez danych osobowych dla Zamawiającego do publikacji oraz do aktualizacji bazy BDL
	Ostateczny termin zakończenia realizacji zadania

do 16 miesięcy od podpisania umowy, nie dłużej niż do 30.09.2025 r





Uwaga!
Wszystkie etapy realizacji zamówienia należy wykonać na podstawie szczegółowych wytycznych, określonych w umowie i  Warunków odbioru 
zamówienia (UPUL).
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