

**Ogłoszenie o wykonaniu umowy
Roboty budowlane**

Budowa hali widowiskowo-sportowej wraz z łącznikiem na potrzeby ZSZiO w Żukowie oraz SP nr 1 w Żukowie - 2 zadania.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

- 1.1.) Nazwa zamawiającego: POWIAT KARTUSKI
- 1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 191674865
- 1.4) Adres zamawiającego
- 1.4.1.) Ulica: ul. Dworcowa 1
- 1.4.2.) Miejscowość: Kartuzy
- 1.4.3.) Kod pocztowy: 83-300
- 1.4.4.) Województwo: pomorskie
- 1.4.5.) Kraj: Polska
- 1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL634 - Gdański
- 1.4.7.) Numer telefonu: 58 380 07 85
- 1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: justynagrzonka@kartuskipowiat.pl
- 1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: <https://bip.kartuskipowiat.pl>
- 1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

- 2.1.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-75896372-1e23-11ed-b950-8227d40187e8
- 2.2.) Numer ogłoszenia: 2024/BZP 00068790
- 2.3.) Wersja ogłoszenia: 01
- 2.4.) Data ogłoszenia: 2024-01-26

SEKCJA III – PODSTAWOWE INFORMACJE O POSTĘPOWANIU W WYNIKU KTÓREGO ZOSTAŁA ZAWARTA UMOWA

- 3.1.) Charakter zamówienia:
- Zamówienie klasyczne - od 130 000 zł, ale o wartości mniejszej niż progi unijne
- 3.2.) Zamówienie było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu albo ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy w BZP lub Dz. Urz. UE: Tak
- 3.2.1.) Numer ogłoszenia w BZP lub Dz. Urz. UE: 2022/BZP 00309790/01
- 3.3.) Czy zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej:
- Nie
- 3.5.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną:
- Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy
- 3.6.) Rodzaj zamówienia:
- Roboty budowlane
- 3.7.) Nazwa zamówienia:
- Budowa hali widowiskowo-sportowej wraz z łącznikiem na potrzeby ZSZiO w Żukowie oraz SP nr 1 w Żukowie - 2 zadania.

Umowa dla części nr 2

3.8.) Krótki opis przedmiotu zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest „Budowa hali widowiskowo-sportowej na potrzeby Zespołu Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Żukowie oraz Szkoły Podstawowej nr 1 w Żukowie” – II etap (Zadanie 2).
2. Oba zadania będą realizowane łącznie na podstawie dwóch osobnych zamówień/umów, a Wykonawcy tych części są zobowiązani do pełnego współdziałania. Powyższe dwa zadania (etapy) są objęte tym samym pozwoleniem na budowę i projektem budowlanym oraz będą realizowane jednocześnie, a podział na części wynika z warunków dofinansowania. W związku z powyższym dla całości realizacji zamówienia (etapu I i II) konieczne będzie przestrzeganie wymogów wynikających z przepisów dotyczących procesu budowlanego jak dla jednej budowy.
3. Szczegółowy Opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1b do SWZ – dla Zadania 2.

3.9.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

3.10.) Dodatkowy kod CPV:

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynkach

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

45232460-4 - Roboty sanitarne

45400000-1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

SEKCJA IV – PODSTAWOWE INFORMACJE O ZAWARTEJ UMOWIE

4.1.) Data zawarcia umowy: 2022-10-05

4.2.) Okres realizacji zamówienia:

15 miesiące

4.3.) Dane wykonawcy, z którym zawarto umowę:

4.3.1.) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia (w przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia – dotyczy pełnomocnika, o którym mowa w art. 58 ust. 2 ustawy): ELWOZ Sp. z o.o.

4.3.2.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: NIP: 589-20-50-256

4.3.4.) Miejscowość: Szklana 44

4.3.5.) Kod pocztowy: 83-334

4.3.6.) Województwo: pomorskie

4.3.7.) Kraj: Polska

4.4.) Wartość umowy: 12867903,00 PLN

4.5.) Numer ogłoszenia o wyniku postępowania w BZP lub Dz. Urz. UE: 2022/BZP 00381996/01

SEKCJA V PRZEBIEG REALIZACJI UMOWY

5.1.) Czy umowa została wykonana: Tak

5.2.) Termin wykonania umowy: 2023-12-29

5.3.) Czy umowę wykonano w pierwotnie określonym terminie: Tak

5.4.) Informacje o zmianach umowy

5.4.1.) Liczba zmian: 3

5.4.2.) Numer zmiany: 1

5.4.3.) Podstawa prawna zmiany:

art. 455 ust. 2 ustawy

5.4.4.) Przyczyny dokonania zmian:

Rozszerzenie zakresu prac o roboty dodatkowe nie objęte zamówieniem podstawowym, których zasadność wprowadzenia stwierdzono na etapie realizacji robót budowlanych tj. odkryciem nieczynnego kanału ciepłowniczego, nie naniesionego na mapach.

5.4.5.) Krótki opis zamówienia po zmianie:

Zakres zamówienia został rozszerzony o wskazane w Aneksie nr 1 roboty dodatkowe.

5.4.6.) Wartość zmiany: 90000,00

5.4.7.) Kod waluty: PLN

5.4.8.) Wzrost ceny w związku ze zmianą umowy/umowy ramowej: Tak

5.4.2.) Numer zmiany: 2

5.4.3.) Podstawa prawna zmiany:

art. 455 ust. 2 ustawy

5.4.4.) Przyczyny dokonania zmian:

Rozszerzenie zakresu prac o roboty dodatkowe nie objęte zamówieniem podstawowym, których zasadność wprowadzenia stwierdzono na etapie realizacji robót budowlanych.

5.4.5.) Krótki opis zamówienia po zmianie:

Zakres zamówienia został rozszerzony o wskazane w Aneksie nr 2 roboty dodatkowe.

5.4.6.) Wartość zmiany: 304834,02

5.4.7.) Kod waluty: PLN

5.4.8.) Wzrost ceny w związku ze zmianą umowy/umowy ramowej: Tak

5.4.2.) Numer zmiany: 3

5.4.3.) Podstawa prawna zmiany:

art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy

5.4.4.) Przyczyny dokonania zmian:

Wniosek Wykonawcy z dnia 11 września 2023 r. o wydłużenie terminu zakończenia robót do dnia 28.12.2023 r. w związku z koniecznością rozszerzenia zakresu robót budowlanych o roboty dodatkowe nie objęte zamówieniem podstawowym.

5.4.5.) Krótki opis zamówienia po zmianie:

Dokonano zmiany terminu realizacji zamówienia o dodatkowe trzy tygodnie tj. z 15 miesięcy na 15 miesięcy i trzy tygodnie od dnia zawarcia Umowy.

5.4.8.) Wzrost ceny w związku ze zmianą umowy/umowy ramowej: Nie

5.5.) Łączna wartość wynagrodzenia wypłacona z tytułu zrealizowanej umowy: 13262737,02 PLN

5.6.) Czy umowa została wykonana należycie: Tak

5.7.) Podczas realizacji zamówienia zamawiający kontrolował przewidziane w zawartej umowie wymagania:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy